

인계 당일 작업표 — IGSC 인증 문의 챗봇 (2026-10-08)

진행: 개발 담당(나) · 고객 담당 함께 · 계정 로그인과 키 입력은 **고객이 직접**(비밀번호·키를 주고받지 않음) · 예상 소요 약 2시간 30분

사전 상태 (10/7 확인): 승인 FAQ 0건 · 인증 이력 비공개 · 대화·미답변 0건 · 코드 GitHub 반영(jonghunkim84-design/IGSC-chatbot, 비공개) · Supabase 새 키 호환 검증 완료 · 마이그레이션 0001~0012 적용

#	작업	상세 (명령-메뉴)	확인 기준	누가	✓
0	시작 전 점검 (5분)	고객 준비물(아래 표) 확인 · 운영 상태 정상 · 승인 0건·대화 0건 확인	준비물 모두 있음	함께	☐
1	백업 (5분)	<code>npx tsx scripts/export-backup.ts</code>	manifest: faq 489 · documents 26 · 파일 26	개발	☐
2	Supabase 프로젝트 이전 (15분)	개발 계정 프로젝트 → Project Settings → General → Transfer project → 고객 조직 선택 (개발 담당은 고객 조직에 관리자/소유자로 초대돼 있어야 함)	고객 조직에 프로젝트 보임 · 테이블 행 수 · 파일 26개 일치 · 주소 동일	개발	☐
3	코드 전달 (10분)	<code>gh api -X PUT repos/jonghunkim84-design/IGSC-chatbot/collaborators/<고객ID> -f permission=pull</code> → 고객 초대 수락 → <code>git clone</code> → 고객 저장소에 <code>git push</code> (인수 매뉴얼 4-6)	고객 저장소에 전체 이력 · <code>.env</code> · <code>data</code> · <code>customer-files</code> 없음	고객(개발 안내)	☐
4	고객 Supabase 키 생성 (5분)	이전된 프로젝트 → Settings → API Keys → secret 키 + publishable 키 고객이 직접 생성 (개발 키 사용 안 함)	키 2개 확보(화면·파일 공유 금지)	고객	☐
5	고객 Vercel 새 배포 (30분)	고객이 <code>vercel login</code> → <code>vercel link</code> (새 프로젝트) → 환경 변수 입력 (아래) → Functions Region = Supabase 지역 → <code>vercel deploy --prod</code> (Pro면 <code>vercel.json</code> 크론을 <code>*/30 * * * *</code> 로)	배포 완료, 배포 주소로 <code>/chat</code> 열림	고객(개발 안내)	☐
6	도메인·로그인 설정 (20분)	Vercel → Domains 추가 → 고객 DNS 담당이 레코드 입력 → <code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code> 설정 → Supabase Authentication → URL Configuration (Site URL, Redirect URLs {주소}/admin/auth/callback) · SMTP 권장 → 재배포	정식 주소로 접속 · 로그인 링크가 정식 주소로 돌아옴	고객 + 개발	☐
7	알림 메일·관리자 (15분)	고객 Resend: API 키 + 도메인 인증 → <code>ALERT_EMAIL_FROM</code> · <code>RESEND_API_KEY</code> · <code>ADMIN_ALLOWED_EMAILS</code> = 실제 관리자 3명(개발자 이메일 제외) → 재배포	관리자 3명 모두 로그인 메일 수신·로그인	고객	☐
8	정상 동작 점검 (20분)	<code>npm run smoke:deploy -- https://<주소></code> · <code>npm run golden -- --safety</code> · 수동: 화면 7개(대시보드·FAQ·미답변·로그·유입 채널·인증 종류·운영 상태) · 문서 파일 내려받기 · 챗봇 "AI 답변 준비 중" · 운영 상태 = 정상(승인 0건 '주의'는 정상) · 유입 채널 링크가 새 주소로 만들어짐	모두 통과	함께	☐
9	점검 기록 정리 (3분)	<code>npx tsx scripts/delete-chat-log.ts --all --apply</code> · <code>npx tsx scripts/delete-unanswered-before.ts <내일날짜> --apply</code>	대화·미답변 0건	개발	☐
10	키 폐기 (10분)	고객 키로 정상 확인 후: 개발용 Supabase 키(<code>.env.keytest</code> 의 secret 포함)·기존 anon/service_role 비활성화 , Anthropic-Resend 개발 키 폐기 → 재확인(8번 일부)	비활성화 후에도 챗봇·로그인 정상	개발 + 고객	☐
11	정리·권한 회수 (10분)	고객 collaborator 제거 · IGSC-chatbot (내 저장소) 삭제/보관 결정 · 개발 PC <code>.env.local</code> · <code>.env.keytest</code> 삭제 · <code>git remote remove origin</code> · <code>vercel logout</code> · 개발 Vercel 프로젝트 삭제 · Supabase 조직에서 내 권한 제거	개발 계정에 운영 접근 없음	개발 + 고객	☐
12	인수 확인서 서명 (5분)	인수 매뉴얼 6-4 확인서 · 백업 파일 보관/삭제 합의 · 지원 범위·응답 시간 합의	양쪽 서명	함께	☐

고객 준비물 (0번 확인): Vercel **Pro** 계정 · Supabase 조직(**Pro**)·개발 담당 초대 · Anthropic 크레딧·월 한도 · Resend 계정 · GitHub 계정(ID) · **정식 도메인·DNS 담당자** · 관리자 이메일 3개 · 결제 수단

5번 환경 변수 (Vercel → Production): `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` (이전 후에도 동일) · `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` (고객 publishable) · `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` (고객 secret) · `ANTHROPIC_API_KEY` (고객 키) · `ADMIN_ALLOWED_EMAILS` (7번) · `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` (6번) · `CRON_SECRET` (새 임의 문자열) · `RESEND_API_KEY` · `ALERT_EMAIL_FROM` · `CHAT_FRAME_ANCESTORS` (홈페이지 주소). **설정하지 않음:** `SEARCH_DEBUG_ENABLED`

현장에서 고객에게 받을 답변: Microplastic-free 금액(250만/300만원) · 비건 해외용 소요기간 · ISO별 금액표(9001 외) · Caffeine Free 인증 종류 등록 · 대화 로그 보관 기준 · 담당자 연락처 맞는지 → 답변 후 해당 비용·기간 FAQ **초안 확인·승인은 고객이** 합니다.

인계 후 안내: 채널 링크(블로그·링크드인·인스타그램·이메일 서명)는 **정식 도메인 확정 후** 관리자 화면 **유입 채널**에서 복사해 걸기 · FAQ 승인은 고객이 시작(승인 전 챗봇은 "AI 답변 준비 중") · 문제 발생 시 운영자 매뉴얼 8장·운영 상태 화면 · 자세한 절차는 **인계 매뉴얼(8장)**, **인수 매뉴얼**, **운영자 매뉴얼**